

身近な課題から、 新しい仕組みを生み出す力を育てる。

社内AI人材育成ワークショップ | 下期実施案

課題を選ぶ

自分の仕事を観察する



小さく作る

AIと仕組みを形にする



試して直す

他者の反応から学ぶ

主催者の条件：約15名の開発者・PM・PL / 10月開始・集合日の固定は困難

課題を選び、試して直す力を共通の土台にする。

開発者もPM・PLも、自分の判断を成果物で確かめる。

育てたい力	参加者の行動	学びが見える記録
課題を捉える	困る場面と、変えたい状態を決める	課題の説明と対象者
AIに仕事を任せる	目的・材料・制約・完了条件を渡す	エージェントやSkillの設定
試して改善する	他者の使用結果から、判断を見直す	試した結果と修正理由

幅のあるテーマから、取り組む課題を本人が決める。

主催者は困りごとの領域を示し、解決方法と成果物の形は参加者が選ぶ。

開発者向けの領域

PM・PL向けの領域

開発プロセスの手間を減らす

提案準備や関係者調整の手間を減らす

Webアプリを作り始めやすくする

メンバーの状況を把握しやすくする


新しい参加者が仕事を始めやすくする

相談や知識共有が生まれやすくする

テーマを絞る問い：誰が、どんな場面で困るか。何が変われば役に立ったと言えるか。

エージェントに役割を与え、Skillsで仕事の進め方を渡す。

人が目的と制約を決め、AIが道具を使って実行し、人が結果を確かめる。




Kiroの機能の説明：公式ドキュメント「Custom agents」「Agent Skills」。利用環境は開始前に確認する。

教材で考える道具を渡し、操作の入口を支える。

音声付きの短いスライド動画を、必要なときに見返せる教材にする。

概念を学ぶ


学ぶ内容	考えること
エージェント	任せる仕事と人の判断の境界
情報と道具	目的に必要な材料の選び方
Skillsと検証	手順の共有と結果の確かめ方



操作教材は最小構成。
完成した業務事例の再現を課題にしない。

半年間で、試作から他者の利用へ進める。


2026年10月～2027年3月の実施案。月ごとの区切りで、非同期に進める。



日程は提案。主催者指定の「10月開始・下期」を、上記の期間として計画している。

個人の試行を、少人数の相談グループで支える。

一人ひとりが作り、互いの成果物を試す。得意な人への作業集中を避ける。



構成案：15名を3人ずつ、5組の相談グループにする。
共同制作も可。全員が操作と自分の判断を説明する。

個人が持つもの


選んだ課題、動かした仕組み、
自分で判断したことの記録。

相談グループで行うこと

詰まりの相談、別の視点からの質問、
成果物の相互利用。

成果物は、別の人が使える仕組みにする。

アプリ、分析、文書生成など、出力の形式は自由に選べる。



最低限の提出物：動く仕組み／使い方／試した記録。

エージェントやSkillsは既存の利用・改良も可。選んだ構成の役割を説明する。

中間発表で、次に試すことを見つける。

12月は、途中の成果と判断に迷っている点を共有する。

発表の形式・提案

5 分の録画／人


課題・動作・困っている点を見せる。

録画＋要点メモを共有する。録画が難しい場合は、
動作画面と説明文でも提出できる。

進め方	参加者が行うこと
共有する	1週間で提出・視聴・コメント
相互に返す	役立つ場面、疑問、試したい点
次を決める	続ける・絞る・方向を変える

Teamsとブログで、試行を止めずに支える。

相談を個別に受け止め、繰り返す疑問は共有できる教材に変える。



運営案：隔週で短い進捗投稿。主催者は週2回を目安に確認し、相談が止まった人にも声をかける。

成果と判断の変化を、同じ観点で確かめる。

開始時・中間・終了時の記録を比較し、本人と主催者が確認する。

観点	確かめること	証拠
課題の設定	誰の何を変えるか、本人が説明できる	課題メモと選んだ理由
AIへの委任	必要な材料を渡し、出力を確認できる	設定と実行記録
検証と改善	他者の反応で仕組みを修正できる	使用結果と変更内容
共有と再利用	別の人が使い始められる	使い方と他者の試行記録

事業効果は試行で測る。削減時間は、確認・修正・保守の手間も含めて扱う。

育成方針への合意と、学習時間の確保をお願いします。

今回相談すること：自分で課題を選んで試す育成方針と、業務内の学習時間。

参加者の時間・提案

週2 時間／人

教材・試作・共有を業務時間に含める。

試算：2時間 × 実働20週 × 15名＝延べ600時間。
20週は仮定。運営工数と利用料金は別途確認する。

実施前に詰める条件	具体的な確認事項
運営担当	教材制作と相談対応の工数
利用環境	Kiroの利用枠・料金・データの扱い
実施日程	中間・最終共有の期間と上長調整

PM・PL向けには、判断・調整・相談の負荷を題材にする。

用途のヒント。参加者は、実際に経験した場面から自分の課題を選ぶ。

テーマの領域	困りごとの例	参加者が確かめること
判断の準備	提案のたびに、必要な材料を探し直す	何が揃えば判断を始められるか
関係者の調整	決まったことと保留事項が混ざってしまふ	どこで認識がずれているか
チームの相談	困りごとが、問題になってから分かる	どの場面なら相談しやすいか

メンバー個人を自動採点する題材より、仕事の状況と支援の必要性を共有する題材を勧める。

Kiroを共通の実行環境にし、Claudeは補助に使う。

Claudeを使えない参加者も、必須課題を完了できる構成にする。

主環境：Kiro	補助環境：Claude
エージェントの設定・実行	利用可能な範囲での壁打ち
Skillsの作成・利用	文章や説明の別視点での確認
成果物の試行と改善	任意の補助作業

開始前に確認：社内のIDE／CLIの版、利用枠、ファイル・コマンドの権限。
機能の根拠：[Kiro Agent Skills](#)／[Creating custom agents](#)（2026-09-05確認）。
本デッキ作成時点で、社内Kiro環境での動作検証は未実施。